

Prot. RQ/ 14523 del 31 luglio 2014

Segretariato – Direzione Generale  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
**SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Oggetto: mercato coperto di via dei Capasso

### INTERROGAZIONE URGENTE

*Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino "MoVimento 5 Stelle"*

### INTERROGA IL SINDACO

***con richiesta di urgente risposta scritta***

#### PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale, nel piano di assetto dei Mercati di cui alla Delibera del C.C. n.1621/2000 ha programmato la realizzazione del nuovo mercato coperto in via dei Capasso;
- nell'annualità 2011 il Programma di Roma Capitale - cod. c2.4.11\_ ha previsto un finanziamento di € 1.000.000,00 sita nel territorio del Municipio Roma XII (ex XVI);
- con D.D. QN1150/2013 è stato nominato il Responsabile del Procedimento ed il gruppo di tecnici interni incaricati dall'Amministrazione della progettazione preliminare e definitiva;
- la realizzazione della nuova struttura mercatale, è prevista sull'area di proprietà di Roma Capitale, inventariata nell'elenco delle proprietà comunali con matricola IBU 1899;

#### VISTO CHE

- Con nota del Dipartimento SIMU n.14762 del 26 marzo 2013 il progetto preliminare dell'opera è stato inviato alle Amministrazioni ed Uffici competenti nonché all'Ufficio di Supporto al Programma Roma Capitale per l'indizione di una conferenza dei servizi per l'acquisizione delle indicazioni e condizioni necessarie alla redazione del Progetto Definitivo
- l'Ufficio di Supporto al Programma Roma Capitale ha indetto una Conferenza dei Servizi per il giorno 22 aprile 2013 invitando Amministrazioni ed Uffici competenti;
- nel corso della suddetta Conferenza dei servizi, sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Uffici intervenuti e successivamente quelli degli Uffici non intervenuti;
- in seguito all'acquisizione dei pareri dei singoli Uffici è stato aggiornato il Progetto ed inviati i nuovi elaborati che tengono conto delle integrazioni, indicazioni e rilievi formulati dagli Uffici e dalle Amministrazioni interessate;
- l'Ufficio di Supporto al Programma di Roma Capitale ha indetto una Conferenza dei Servizi conclusiva per il 15 ottobre 2013, che si è regolarmente svolta e conclusa con esito positivo;

- la D.D.n.1712 del 13/12/2013 con prot. QN56639 del 13/12/2013, prende atto del parere favorevole della Conferenza dei Servizi, approva il progetto preliminare dell'opera , approva il quadro economico di spesa evidenziando i Centri di Responsabilità ove attingere per la parte finanziaria

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE**

**PER SAPERE**

- se è già stato dato mandato per redigere progetto definitivo ed esecutivo per la successiva cantierizzazione e la realizzazione del mercato;
- i tempi di realizzazione del mercato di via dei Capasso:

Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

*Enrico Stefano*

