



Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Al Consigliere Enrico Stafano
c/o Gruppo capitolino M5S

Al Segretariato - Direzione Generale
UO Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
- Servizio Assemblea Capitolina
Dott. Gianluca Viggiano

All' ~~Assessore ai Trasporti e alla mobilità~~
Guido Improta

e p.c. all' On. Sindaco

Oggetto: risposta interrogazione urgente a risposta scritta n. 46/2014
Consigliere Enrico Stafano

In merito alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere stradali connesse all'attuazione degli interventi nel comparto di Tor Pagnotta, le riporto le risposte alla sua interrogazione relativamente ai primi due punti che sono di competenza di questo Assessorato e in particolare della U.O. - Strumenti attuativi della Direzione edilizia del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica.

In relazione al **primo quesito**, l'avvio delle procedure della gara d'appalto per la realizzazione del cavalcavia, a cura del Consorzio convenzionato "Tor Pagnotta Due", è previsto per la fine del mese di aprile del corrente anno, in coordinamento con la consegna delle aree necessarie per i lavori da parte della società "Roma Metropolitane" e di ATAC che hanno attualmente in corso propri lavori di adeguamento dell'accesso al deposito che dovrà ospitare i filobus.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori - al netto dei tempi per espletamento della gara e l'aggiudicazione dell'appalto, stimati in circa sei mesi - è stato stimato dal Consorzio quindici mesi ed appare congruo.

In relazione al **secondo quesito**, la Commissione di vigilanza ha proceduto in successive fasi alla verifica della tempistica di attuazione ad al rilascio dei corrispondenti nulla osta per lo svincolo delle cubature senza mai effettuare fino ad oggi contestazioni al Consorzio. Il ritardo nella realizzazione del cavalcavia sul GRA è stato imputato all'approvazione della perizia di variante e alla mancanza di pavimentazione superficiale su carreggiate e marciapiedi, come consentito provvisoriamente ai sensi dell'art. 17 della convenzione.

Questo Assessorato ha però inviato nel mese di ottobre una diffida al Consorzio per conoscere tempi e modalità di attuazione delle opere. Alla scadenza dei 45 giorni concessi, il 2 dicembre u.s., il Consorzio "Tor Pagnotta Due" ha assunto l'impegno di cui al primo punto.

AGLI/STAFF

Roma Capitale
Via del Turismo, 30 - 00144 Roma
Telefono +39 06 67106491 Fax +39 06 67106442
www.comune.roma.it info@comune.roma.it

Prof. arch. Giovanni Caudo