



ROMA CAPITALE

Assessorato Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti
L' Assessore

ASSESSORATO Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti
31 LUG. 2014
Prot. N. QLO <u>52083</u>

Al Consigliere Enrico STEFANO
c/o Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

e p.c.: Al Segretariato – Direzione Generale
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
Servizio Assemblea Capitolina

Al Capo di Gabinetto
Cons. Luigi Fucito

Oggetto: Risposta ad interrogazione n. 200/2014

In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, e a seguito delle informazioni fornite da AMA S.p.A., si comunica che l'impianto di valorizzazione della raccolta differenziata (VRD) multimateriale di Rocca Cencia, nel corso del 2010, ha lavorato fino ai primi di luglio. Nel corso dello stesso mese si è verificato un fermo causato da un guasto strutturale e la revisione degli apparati e la necessità del loro potenziamento hanno richiesto una reingegnerizzazione dell'impianto.

Lo studio di ristrutturazione, oltre a prevedere la sostituzione di tutte le macchine principali e della cabina di cernita, è stato successivamente integrato e aggiornato per consentire anche il trattamento del multimateriale leggero, secondo le previsioni del più recente piano della raccolta differenziata presentato da AMA e approvato da Roma Capitale.

E' stato quindi necessario predisporre le richieste di acquisto per tutte le macchine e per gli impianti elettrici e successivamente bandire le relative gare, comprese quelle necessarie a fini di preliminarare smontaggio delle apparecchiature obsolete e realizzazione dei basamenti per quelle nuove.

La più recente ed economicamente rilevante di tali gare, relativa a fornitura e montaggio di nastri trasportatori, nonché montaggio dei restanti macchinari di impianto oggetto di separate forniture e comprese relative carpenterie di sostegno, ha avuto pubblicazione di esito in G.U. dell'Unione Europea in data 01/04/2014.

AMA ha dovuto inoltre provvedere alla preliminarare realizzazione, nell'area impianti di Rocca Cencia ove anche l'impianto in questione è situato (insieme come noto ad uno dei due TMB di RU), delle rilocalizzazioni e/o spostamenti temporanei di altre attività complementari, necessarie a rendere attuabile la consegna agli affidatari dei locali oggetto di tutte le attività di revamping appaltate.

La consegna dei lavori iniziale è, allo stato attuale, prevista entro il mese di settembre 2014, mentre per la conclusione delle attività di revamping di impianto sarà necessario attendere almeno la conclusione del primo semestre 2015.

Estella MARINO